



Приложение № 1

Утверждаю
ВРИО Директора ИО РАН
В.П. Шевченко

Предварительный график загрузки научно-исследовательских судов неограниченного района плавания ИО РАН, подведомственных Минобрнауки России, на 2025 год от 28.11.2024
(с учетом устранения технической ошибки)

24.02.25

НИС	Месяцы года												экспедиции	стоимость за	ИТОГО сумма
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	сутки	тыс. руб	тыс. руб
АМК				Ремонт			44	50		30			124	1 959,008	242 917,023
							АМК-98 Флинт (ИОРАН-ГЕОХИ-ИГЕМ) Карское море 10.06-23.07 (34 раб.сс) Клд-М	АМК-99 Кравчишина (ИО РАН) зап. Арктика, Бар. море 24.07-11.09 (50 суток) М-М		АМК-100 Книвель (НЦКИ) Римский-Корсаков Карское море 12.09-26.10 (306+15внб раб.сс) М-Клд					
АНС				Ремонт		52		40		55			147	1 344,577	197 652,875
							АНС-59 Сколотнев (ГИН) 2.06-23.07 Атлантика САХ, Клд - М, 52 суток	АНС-60 Никифоров (ИО РАН), 24.07-01.09 Баренцево, Карское, Лаптевых М-М, 40 суток		АНС-61 Семилетов (ТОИ) Лаптевых, ВСМ, Чукотское 2.09-26.10 (45 раб.сс) М-Клд					
АБП				Ремонт			45	49					94	1 344,577	126 390,274
							АБП-60 Токарев (МГУ) Карское, Лаптевых 03.07-16.08 (35 раб. сс) Клд-М	АБП-61 Ильинский (ИО РАН) море Лаптевых 17.08-04.10 (39 раб.сс) М-Клд							
АИ	Ремонт		30				60						90	1 959,008	176 310,743
			АИ-70 Сивков (ИО РАН) Балтика 1.04-30.04, 30 суток, ПУ Клд-Клд				АИ-71 Иванова (ИО РАН, ИнБЮМ, ИЗМИ) 15.06-13.08 (60 сс) Атлантика								
АСВ							68						68	1 959,008	133 212,561
							АСВ-55 Фрей (ИО РАН, ТОИ, МГИ, ИГИЛ, ИЗМИ), 15.06-21.08. Сев. Атлантика, 68 суток								
Итого ИО РАН (бюджет)													523		876 483,475

внебюджет 15 29 385,124

Итого 538 11 экспедиций, в т.ч.
ПЛАВУЧИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ПУ)
905 868,599