



Представительный график загрузки научно-исследовательских судов неограниченного района плавания ИО РАН, подведомственных Минобрнауки России на 2024 год от 12.11.2024

НЭС	Месяцы года												экспедиции	стоимость, тис. руб.	ИТОГО СУММА тис. руб.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
АМК					Ремонт	м10	АМК-95 Флинт (ИОРАН-ГЕОХИ-ИГЕМ) Карское море 12.06-23.07 (33 раб.сс) Клд-М	АМК-96 Кравчишина (ИО РАН) зап. Арктика, Бар. Море 25.07-31.08 (38 суток) М-М	АМК-97 Книвель (НЦКИ) Карское море 1.09-16.10 (316+15внб раб.сс) М-Клд	д10	Модернизация			111	1959,008	217449,916
АНС					Ремонт		АНС-57 Сколотнев (ГИН) 11.07-24.08 Атлантика САХ, Клд - М, 45 суток	АНС-58 Сорехтин (ИО РАН), 29.08-19.09 Карское, М-М, 22 суток						67	1344,577	90086,684
АБП					Ремонт		АБП-56 Сивков (ИО РАН) 16.06-13.07, Балтика 28суток Клд-Клд	м10	АБП-57 Ильинский (ИО РАН) Бар море 16.07-3.08 (9 раб.сс) Клд-М	АБП-58 Ахманов (МГУ) Баренцево море 7.08-15.09 (40 сутки) ПУ М-М	АБП-59 Семилетов (ТОИ) Лаптевых, ВСМ, Чукотское 18.09-12.11 (45 раб.сс) М-Клд	д11		143	1344,577	192274,565
АИ					Ремонт		АИ-66 Иванова (ИО РАН) 14.06-29.07 (Клд - Клд) 46 суток	АИ-67 Верещака (ИО РАН) 30.07-19.08 (Клд - Клд) 21 суток	АИ-68 Сивков (ИО РАН) Балтика 27.08-15.09, 20 суток, ПУ Клд-Клд		АИ-69 Фрей (ИО РАН, ТОИ, МГИ, ИГиЛ), 20.10-18.12.12 Сев. Атлантика, 60 суок	Модернизация		147	1959,008	287974,213
АСВ					Ремонт							Модернизация		0	1959,008	0,000
<b>итого ИО РАН</b>													<b>468</b>		<b>787785,378</b>	
													внебюджет	15	29385,12	
													Итого		12 экспедиций + ПУ	817170,498