



"Утверждаю"
 ВРИО Директора ИО РАН
 В.П. Шевченко

Приложение № 1

Предварительный график загрузки научно-исследовательских судов неограниченного района плавания ИО РАН, подведомственных Минобрнауки России на 2024 год от 12.08.2024

НИС	Месяцы года												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
АМК						42		38		31			
				Ремонт		м10	АМК-95 Флинт (ИОРАН-ГЕОХИ-ИГЕМ) Карское море 12.06-23.07 (33 раб.сс) Клд-М	АМК-96 Кравчишина (ИО РАН) зап. Арктика, Бар. Море 25.07-31.08 (38 суток) М-М	АМК-97 Книвель (НЦКИ) Карское море 1.09-16.10 (316+15внб раб.сс) М-Клд	д10	Модернизация		
АНС							45		50		60		
				Ремонт			АНС-57 Сколотнев (ГИН) 11.07-24.08 Атлантика САХ, Клд - М, 45 суток	АНС-58 Сорохтин (ИО РАН), 27.08-15.10 Карское, М-М, 50 суток	АНС-59 Баширова (ИО РАН, ТОИ, ИГИЛ), 16.10-14.12 Атлантика, 60 суток М-Клд				
АБП						28		19	41		55		
				Ремонт		АБП-56 Сивков (ИО РАН) 16.06-13.07, Балтика 28суток Клд-Клд	м10	АБП-57 Ильинский (ИО РАН) Бар море 16.07-3.08 (9 раб.сс) Клд-М	АБП-58 Ахманов (МГУ) Баренцево море 6.08-15.09 (41 сутки) ПУ М-М	АБП-59 Семилетов (ТОИ) Лаптевых, ВСМ, Чукотское 16.09-09.11 (45 раб.сс) М-Клд	д10		
АИ							46		21		20		
				Ремонт			АИ-66 Иванова (ИО РАН) 14.06-29.07 (Клд - Клд) 46 суток	АИ-67 Верещака (ИО РАН) 30.07-19.08 (Клд Клд) 21 суток	АИ-68 Сивков (ИО РАН) Балтика 27.08-15.09 , 20 суток, ПУ Клд-Клд		Модернизация		
АСВ	модернизация	Ремонт											
итого ИО РАН													