

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ГРАФИК ЗАГРУЗКИ НИС, от 15.02.2024

Приложение № 1

"Утверждаю"
ВРИО Директора ИО РАН
В.И. Шевченко

График загрузки научно-исследовательских судов неограниченного района плавания ИО РАН, подведомственных Минобрнауки России на 2024 год

НИС	Месяцы года												экспедиции бушан	стоимость за тыс. руб	ИТОГО сумма тыс. руб		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
АМК				Ремонт 45 суток		м10	АМК-95 Флинт (ИОРАН-ГЕОХИ-ИГЕМ) Карское море 1.06-13.07 (33 раб.сс) Клд-М	АМК-96 Кравчишина (ИО РАН) зап. Арктика, Бар. Море 14.07-01.09 (50 сс раб.) М-М	АМК-97 Королев (НЦКИ) Карское море 2.09-21.10 (356+15внб раб.сс) М-Клд	д10		Модернизация	128	1955,179	250262,912		
АНС				Ремонт 50 сут			АНС-57 Сколотнев (ГИН) 14.06-28.07 Атлантика САХ, Клд - М, 45 суток	АНС-58 Сорохтин (ИО РАН), 29.07-16.09 Карское, М-М, 50 суток			АНС-59 Сивков (ИО РАН, ТОИ, МГИ, ИГИЛ), 17.09-12.11 Атлантика, 57 суток М-Клд	152	1342,659	204085,688			
АБП				Ремонт 30 суток		28	АБП-56 Сивков (ИО РАН) 27.05-23.06, Балтика 28сс Клд-Клд	м10	АБП-57 Ильинский (ИО РАН) Бар море 1-19.07 (9 раб.сс) Клд-М	АБП-58 Ахманов (МГУ) Баренцево море 20.07-03.09 (46 суток) ПУ М-М	45	АБП-59 Семилетов (ТОИ) Лаптевых, ВСМ, Чукотское 4.09-18.10 (35 раб.сс) М-Клд	д10	92	1342,669	123525,548	
АИ				Ремонт 40 суток	20	АИ-66 Верещана (ИО РАН) 1-20.05 (Клд-Клд) 20 сс	АИ-67 Иванова (ИО РАН) 21.05-06.07 (Клд - Клд) 47 сс	20	АИ-68 Сивков (ИО РАН) Балтика 15.07-03.08 ПУ Клд-Клд			Модернизация	67	1955,179	170100,573		
АСВ	модернизация			Ремонт											0	1955,179	0,000
итого ИО РАН												459		747974,721			

внебюджет
Итого

15

29327,685
12 экспедиций + ПУ
61762,774