



Приложение № 1

Предварительный график загрузки научно-исследовательских судов неограниченного района плавания ИО РАН, подведомственных Минобрнауки России на 2026 год от 11.12.2025

ИС	Месяцы года												экспедиции сутки	стоимость за тыс. руб.	ИТОГО сумма тыс. руб.			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
АМК	Модернизация, Ремонт					50	50		48						148	2037,369	301530,5498	
						м10	АМК-98 Кравчишина (ИО РАН) зап. Арктика, Бар. Море 26.06-14.08 (40 раб.сс) Клд-М		АМК-99 Флинт (ИОРАН-ГЕОХИ-ИГЕМ) Карское море 15.08-03.10 (50 раб.сс) М-М		АМК-100 Книвель (НЦКИ) Римский-Корсаков (ИО РАН) Баренцево, Карское море 04.10-05.12 (386+15к раб.сс) М-Клд		д10					
АНС						54	40								94	1398,360	131445,885	
						АНС-61 Сколотнев (ГИН) 05.06-28.07 Атлантика САХ, Клд - М, 54 суток		АНС-62 Никифоров (ИО РАН), 29.07-06.09 Карское, М-Клд, 40 суток		Ремонт, подтверждение документов				д10				
АБП						15	40		40						95	1398,360	132844,246	
	АБП-65 Сивков (ИО РАН) Балтика 14.04-28.04, 15 суток, Клд-Клд					м10	АБП-66 Токарев (МГУ) Белое 10.06-19.07 (20 раб. сс) Клд-Клд		Ремонт, подтверждение документов		АБП-67 Ильинский (ИО РАН) Баренцево, Карское Лаптевых 1.09-20.10 (206+10к раб.сс) Клд-Клд		д10					
АИ	Модернизация							15		65						80	2037,369	162989,486
								АИ-72 Сивков (ИО РАН) Балтика 15.08-29.08, 15 суток, Клд-Клд		Ремонт, подтверждение документов		АИ-72, 73 Иванова, Верещака, (ИО РАН, ИнБИОМ, ИЗМИ) 10.10-13.12 (65 сс) Атлантика						
АСВ	Модернизация, ремонт									65						65	2037,369	132428,958
										АСВ-55 Фрей (ИО РАН, ТОИ, МГИ, ИГИЛ, ИЗМИ), 10.10-13.12. Тропическая Атлантика, 65 суток								
<b>итого ИО РАН</b>												<b>482</b>						
												внебюджет	25	44544, 13350				
												Итого	507	12 экспедиций 895318,441				